

华风数据(深圳)有限公司

2025年国电电力湖南新能源系统运维

项目

2025年度应急演练报告

文档编号	HFSJ-ITSS-1005	版本	V1.0
作者	姚耿桂	编辑日期	2025.6.30
审核	黄剑锋	审核日期	2025.6.30
批准	黄文广	批准日期	2025.6.30
发布范围	内部	发布日期	2025.6.30

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.6.30	姚耿桂	新增	

目录

1. 报告概述	4
1.1. 报告基本信息	4
1.2. 演练依据	4
2. 演练执行情况	4
2.1. 演练基本信息	4
2.2. 演练场景执行情况	5
2.3. 演练过程简述	5
3. 演练评估结果	6
3.1. 各场景评估得分	6
3.2. 总体评估	6
4. 发现问题与改进措施	7
4.1. 发现的问题	7
4.2. 改进措施	7
5. 应急预案修订建议	8
6. 总结	8
6.1. 演练成果	8
6.2. 存在问题	8
6.3. 下步工作	8

表目录

表 1-1 报告基本信息表	4
表 1-2 演练依据表	4
表 2-1 演练基本信息表	4
表 2-2 演练场景完成情况表	5
表 3-1 演练场景得分表	6
表 3-2 演练场景得分表	6

1. 报告概述

1.1. 报告基本信息

表 1-1 报告基本信息表

项目	内容
报告名称	2025年国电电力湖南新能源系统运维项目应急演练报告
演练日期	2025年6月14日（周六）
演练地点	公司会议室、客户风电场现场
报告编制人	评估观察组
报告审核人	运维部经理

1.2. 演练依据

本次演练依据以下文件执行：

表 1-2 演练依据表

文件名称	文件编号
应急演练大纲	HFSJ-ITSS-1002
应急演练预案	HFSJ-ITSS-1003
应急演练计划	HFSJ-ITSS-1004

2. 演练执行情况

2.1. 演练基本信息

表 2-1 演练基本信息表

项目	内容
演练项目	2025年国电电力湖南新能源系统运维项目
演练类型	桌面推演 + 实战演练
演练日期	2025年6月14日（周六）
演练时长	约5小时
参演人数	7人
客户代表	甲方指定人员1人

2.2. 演练场景执行情况

表 2-2 演练场景完成情况表

场景	场景名称	演练类型	计划时长	实际时长	执行结果
场景一	服务器硬件故障	实战演练	60分钟	55分钟	✔ 成功
场景二	数据库损坏	桌面推演	60分钟	50分钟	✔ 成功
场景三	网络中断	桌面推演	45分钟	40分钟	✔ 成功
场景四	现场设备故障	实战演练	50分钟	45分钟	✔ 成功

2.3. 演练过程简述

场景一（服务器硬件故障）：模拟新能源系统应用服务器硬件故障，应急响应团队按预案执行备用服务器切换，业务在**55分钟**内恢复正常，达到**RTO**目标。

场景二（数据库损坏）：模拟数据库数据损坏，技术处置组从最新备份恢复数据，数据恢复完整，业务在**50分钟**内恢复正常。

场景三（网络中断）：模拟场站网络中断，技术处置组启动备用线路切换，业务在**40分钟**内恢复正常。

场景四（现场设备故障）：模拟场站工作站故障，后勤保障组启动备件更换流程，业务在45分钟内恢复正常。

3. 演练评估结果

3.1. 各场景评估得分

表 3-1 演练场景得分表

评估项	场景一	场景二	场景三	场景四
响应及时性（20分）	20	20	20	20
处置规范性（20分）	18	20	20	18
技术操作准确性（20分）	18	18	20	20
团队协作（15分）	14	15	14	15
信息通报（15分）	14	14	15	14
恢复时效（10分）	10	10	10	10
总分（100分）	94	97	99	97
评估等级	优秀	优秀	优秀	优秀

3.2. 总体评估

表 3-2 演练总体评估表

评估项	评估结果	说明
应急预案有效性	✓ 有效	预案流程可操作，各场景处置得当
响应速度	✓ 达标	所有场景均在规定时间内响应
恢复时效	✓ 达标	各场景均在RTO内完成恢复

评估项	评估结果	说明
团队协作	✓ 良好	各小组配合顺畅，信息传递及时
整体评价	优秀 (96.75分)	演练目标全部达成

4. 发现问题与改进措施

4.1. 发现的问题

序号	问题描述	所属场景	问题等级
1	服务器切换时，备份服务器配置与主服务器存在差异，导致服务启动延迟	场景一	中
2	数据库恢复操作文档不够详细，恢复过程中需查阅多处文档	场景二	低
3	备用线路切换后，网络延迟略高于主线路	场景三	低
4	备件领用流程耗时较长，影响故障恢复速度	场景四	中

4.2. 改进措施

序号	问题	改进措施	责任人	完成时间
1	备用服务器配置差异	同步主备服务器配置，建立配置一致性检查机制	硬件负责人	2025年7月
2	恢复文档不详细	优化数据库恢复操作文档，增加详细步骤截图	软件负责人	2025年7月
3	备用线路延迟偏高	优化备用线路网络配置，降低延迟	硬件负责人	2025年8月
4	备件领用流程耗时长	优化备件领用流程，增加常用备件预授权	后勤保障组	2025年7月

5. 应急预案修订建议

根据本次演练发现的问题，建议对《应急预案》进行以下修订：

序号	修订内容	说明
1	服务器故障应急处置流程	增加备用服务器配置一致性检查步骤
2	数据库恢复操作指南	细化恢复操作步骤，增加截图说明
3	网络中断应急预案	增加备用线路性能优化建议
4	备件管理流程	优化紧急备件领用审批流程

修订后的应急预案经运维部经理审核、副总经理批准后发布执行。

6. 总结

2025年6月14日，依据《应急演练大纲》（HFSJ-ITSS-1002）、《应急演练预案》（HFSJ-ITSS-1003）、《应急演练计划》（HFSJ-ITSS-1004），成功完成了《2025年国电电力湖南新能源系统运维项目》2025年度应急演练。

6.1. 演练成果

- 四个演练场景全部成功执行，均在RTO目标时间内完成恢复
- 应急预案整体有效，可操作性强
- 应急响应团队响应及时，处置得当
- 各小组协作顺畅，信息传递及时

6.2. 存在问题

- 发现4项问题（中等级2项、低等级2项）
- 已制定改进措施，明确责任人和完成时间

6.3. 下步工作

- 完成应急预案修订
- 跟踪改进措施落实情况

3. 计划下年度组织更复杂的综合应急演练。