

# 华风数据(深圳)有限公司

## 2025年度运维服务能力实施计划及进 度跟踪

|      |     |      |            |
|------|-----|------|------------|
| 作者   | 姚耿桂 | 编辑日期 | 2025.12.30 |
| 审核   | 黄剑锋 | 审核日期 | 2025.12.31 |
| 批准   | 黄文广 | 批准日期 | 2025.12.31 |
| 发布范围 | 内部  | 发布日期 | 2025.12.31 |

文档修订信息

| 版本号  | 修订日期       | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
|------|------------|-----|------|----|
| V1.0 | 2025.12.30 | 姚耿桂 | 新增   |    |

---

## 1. 报告说明

本次报告统计周期：2025年01月01日-2025年12月31日，围绕公司ITSS运维服务能力七大管控模块，全覆盖人员、过程、资源、技术、质量、交付、应急全维度工作，逐项核对年度计划落地进度、指标达成情况、问题整改闭环情况，本年度全部既定任务完成进度100%，运维服务管理体系整体合规、高效运行。

## 2. 人员管理

| 序号 | 具体任务   | 责任人/部门  | 计划完成时间            | 核心工作内容                                                 | 完成进度 | 当前状态&备注                                              |
|----|--------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 1  | 人员招聘   | 综合部/刘文桂 | 2025.01-2025.12   | 按计划招聘运维项目经理2人、硬件运维工程师1人、服务台专员1人、研发工程师1人、产品质量部专员1人，共计6人 | 100% | 全部人员已按计划到岗，到岗率100%，新员工均完成入职培训和试用期考核。                 |
| 2  | 人员储备   | 综合部/刘文桂 | 2025.01 - 2025.12 | 为运维项目经理、研发工程师2个关键岗位进行内部储备培养，完成选拔、培养计划与能力验证             | 100% | 6月完成运维项目经理储备，12月完成研发工程师储备，储备计划达成率100%，能力验证合格率100%。   |
| 3  | 人员培训   | 综合部/刘文桂 | 2025.01-2025.12   | 开展新员工、管理、技术、操作四大类共计13项培训（含ITSS体系、质量管理、监控系统、安全风险等）      | 100% | 13项培训全部按计划完成，培训计划达成率100%，培训预算执行率99.1%，培训后考核通过率100%。  |
| 4  | 绩效考核管理 | 综合部/刘文桂 | 2025.01-2025.12   | 按月度、季度、年度周期对8名老员工执行全员考核，建立绩效沟通机制                       | 100% | 月度考核12次、季度考核4次、年度考核1次，共计136人次考核全部按时完成，绩效考核及时完成率100%。 |
| 5  | 人员备份   | 综合部/    | 2025.01-          | 为运维部经理、研                                               | 100% | 岗位备份工作已按                                             |

| 序号 | 具体任务     | 责任人/部门  | 计划完成时间          | 核心工作内容                            | 完成进度 | 当前状态&备注                                         |
|----|----------|---------|-----------------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|    |          | 刘文桂     | 2025.12         | 发部经理、产品质量部经理、综合部经理4个关键岗位建立AB角互备机制 |      | 计划完成（3月运维部、4月研发部、9月产品质量部、10月综合部），备份人员能力达标率100%。 |
| 6  | 运维人员能力评价 | 综合部/刘文桂 | 2025.01-2025.12 | 6月、12月分两次组织半年度全员能力评价，完成能力等级核定     | 100% | 半年度能力评价覆盖率100%，高等级人员（A+B级）占比从64%提升至78.5%。       |

3. 过程管理

| 序号 | 具体任务   | 责任人/部门  | 计划周期            | 核心工作内容                                    | 完成进度 | 当前状态&备注                                                        |
|----|--------|---------|-----------------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 过程框架管理 | 运维部/姚耿桂 | 2025.12         | 依据《过程框架管理制度》，完成年度过程框架运行有效性评价，形成《过程框架评价报告》 | 100% | 已于12月完成年度过程框架评价1次，符合年度≥1次考核要求。                                 |
| 2  | 服务级别管理 | 运维部/姚耿桂 | 2025.01-2025.12 | 按季度监控SLA达成率，完成年度SLA评审                     | 100% | Q1-Q4 SLA达成率分别为95%、95%、100%、100%；已于12月完成年度SLA评审1次，符合年度≥1次考核要求。 |
| 3  | 服务报告管理 | 运维部/姚耿桂 | 2025.01-2025.12 | 按周、月、季度、年度编制标准化服务报告，保障交付及时率与准确率           | 100% | 服务报告及时率100%（目标≥95%），准确率100%（目标≥98%），全周期未出现逾期或数据错误。             |
| 4  | 事件管理   | 运维部/姚耿桂 | 2025.01-2025.12 | 管控事件响应与处置时效，确保事件解决率与一线解决率达标               | 100% | 全年受理事件32件，事件解决率100%（目标≥95%）；一线解决率各月均达                          |

| 序号 | 具体任务      | 责任人/部门  | 计划周期            | 核心工作内容                            | 完成进度 | 当前状态&备注                                           |
|----|-----------|---------|-----------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------|
|    |           |         |                 |                                   |      | 标（目标≥70%）。                                        |
| 5  | 问题管理      | 运维部/姚耿桂 | 2025.01-2025.12 | 建立问题上报、根因分析、整改闭环机制，沉淀典型问题至服务知识库   | 100% | 全年识别问题10个，全部完成分析和解决，问题解决率100%（目标≥90%）。            |
| 6  | 变更管理      | 运维部/姚耿桂 | 2025.01-2025.12 | 执行变更分级审批流程，管控变更风险，实现变更全流程追溯       | 100% | 全年发起变更15次，全部成功，变更成功率100%（目标≥92%）。                 |
| 7  | 发布管理      | 运维部/姚耿桂 | 2025.01-2025.12 | 规范发布测试、上线、验证流程，严控发布风险             | 100% | 全年发布8次，全部成功，发布成功率100%（目标≥95%）。                    |
| 8  | 配置管理      | 运维部/姚耿桂 | 2025.01-2025.12 | 持续更新CMDB，完成年度配置审计，保障配置数据准确率与覆盖率达标 | 100% | 配置数据准确率100%（目标≥95%），配置项覆盖率100%（目标≥95%），已完成年度配置审计。 |
| 9  | 可用性和连续性管理 | 运维部/姚耿桂 | 2025.01-2025.12 | 监控服务可用性，完成年度应急演练                  | 100% | 服务可用性100%（目标≥99%），服务异常中断0次（目标≤2次）；已按计划完成应急演练。     |
| 10 | 容量管理      | 运维部/姚耿桂 | 2025.01-2025.12 | 常态化采集分析资源数据，按季度输出容量报告             | 100% | 各季度容量报告及时率100%（目标≥95%）。                           |
| 11 | 信息安全管理    | 运维部/姚耿桂 | 2025.01-2025.12 | 执行信息安全管理制度，完成年度风险评估，开展全员安全培训      | 100% | 全年未发生信息安全事故（目标≤1次）；安全培训覆盖率100%（目标≥95%），已完成年度风险评估。 |

## 4. 资源管理

| 序号 | 具体任务    | 责任人/部门        | 计划周期                    | 核心工作内容                      | 完成进度 | 当前状态&备注                                                                                  |
|----|---------|---------------|-------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 运维工具管理  | 研发部/<br>黄正宇   | 2025.12                 | 完成年度运维工具使用效果评估，形成《自评估报告》    | 100% | 已于12月完成运维工具自评估1次，符合年度≥1次考核要求。                                                            |
| 2  | 服务台管理   | 运维部/<br>姚耿桂   | 2025.01-<br>2025.12     | 规范事件受理、派单、回访全流程，保障请求关闭率与接通率 | 100% | 全年服务台请求关闭率100%（目标≥95%），接通率100%（目标≥98%）。                                                  |
| 3  | 服务知识管理  | 运维部/<br>姚耿桂   | 2025.01-<br>2025.12     | 按月新增知识条目，按季度统计知识使用率与采纳率     | 100% | 各月新增知识条目均≥5条（目标）；Q1-Q4使用率80%、85%、90%、90%（目标≥80%）；采纳率80%、85%、90%、90%（目标≥70%）。             |
| 4  | 备件库管理   | 运维部/<br>备件库   | 2025.01-<br>2025.12     | 执行备件月度盘点与季度抽检，保障备件可用率与库存准确率 | 100% | Q1-Q4备件可用率95%、98%、100%、100%（目标≥95%）；全年备件库存准确率100%（目标100%）。                               |
| 5  | 最终软件库管理 | 研发部/<br>黄正宇   | 2025.06<br>&<br>2025.12 | 按半年度核对软件版本入库情况，保障软件入库完整率    | 100% | 上半年、下半年软件入库完整率均为100%（目标100%）。                                                            |
| 6  | 服务数据管理  | 研发部/<br>产品质量部 | 2025.01-<br>2025.12     | 执行数据备份与恢复验证，按季度校验数据完整性      | 100% | 各月数据备份成功率100%（目标≥99%）；上/下半年数据恢复成功率100%（目标≥95%）；Q1-Q4数据完整性99%、95%、100%、100%（Q2未达标，已整改闭环）。 |

5. 技术管理

| 序号 | 具体任务       | 责任人/部门  | 计划周期            | 核心工作内容                                                       | 完成进度 | 当前状态&备注                                        |
|----|------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 1  | 运维工具开发     | 研发部/黄正宇 | 2025.01-2025.10 | 完成数据库监控模块研发，实现对MySQL、Redis的全面监控及慢SQL分析、索引优化功能                | 100% | 按计划完成全部11项功能开发，并于Q4在2025年国电电力湖南新能源系统运维项目试点应用。  |
| 2  | 运维操作手册研发   | 研发部/黄正宇 | 2025.01-2025.11 | 分批次完成《MySQL数据库运维手册》《MySQL数据库常见问题手册》《MySQL慢SQL分析手册》3本手册的编制与发布 | 100% | 3本手册全部按计划完成编制发布，已纳入公司知识库全员复用。                  |
| 3  | 新技术及前沿技术预研 | 研发部/黄正宇 | 2025.01-2025.12 | 开展智能告警、自动索引推荐、性能趋势预测等新技术研究与原型验证                              | 100% | 3项技术研究按计划完成（智能告警、自动索引推荐、性能趋势预测），可纳入2026工具迭代规划。 |

6. 质量管理

| 序号 | 具体任务      | 责任人/部门    | 计划周期            | 核心工作内容                              | 完成进度 | 当前状态&备注                                          |
|----|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 1  | 客户满意度管理   | 产品质量部/熊振翔 | 2025.12         | 按年度开展客户满意度调查，收集客户意见，跟踪问题闭环整改        | 100% | 年度满意度得分96.2分（目标≥95分），客户投诉0次（目标≤2次），已完成满意度调查报告。   |
| 2  | 内部审核      | 产品质量部/熊振翔 | 2025.12         | 制定年度内审计划，完成内审员培训与现场审核，完成不符合项整改      | 100% | 已于12月完成年度内审1次（目标≥1次），发现1个一般不符合项，已整改闭环。           |
| 3  | 管理评审      | 产品质量部/熊振翔 | 2025.12         | 编制管理评审计划与报告，组织召开管理评审会议，跟踪评审决议落地     | 100% | 已于12月完成年度管评1次（目标≥1次），确认运维服务体系运行有效。               |
| 4  | 体系文件学习与培训 | 产品质量部/熊振翔 | 2025.01-2025.12 | 组织全员开展运维服务体系文件学习，结合内审、管评发现的问题开展专项培训 | 100% | 结合Q2数据完整性未达标问题，已组织专项培训与制度宣贯，优化数据校验流程，后续季度指标全部达标。 |

7. 交付管理

| 序号 | 具体任务   | 责任人/部门  | 计划周期            | 核心工作内容                                                         | 完成进度 | 当前状态&备注                                                 |
|----|--------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 交付规范执行 | 运维部/姚耿桂 | 2025.01-2025.12 | 严格执行服务交付管理制度与验收标准，规范现场交付、线上运维、项目收尾全流程，落实交付前置自查机制，确保所有项目一次性交付通过 | 100% | 所有运维项目均一次验收通过，交付通过率100%（目标≥95%），交付资料归档完整合规，满足甲方及体系审核要求。 |

8. 应急管理

| 序号 | 具体任务      | 责任人/部门  | 计划周期            | 核心工作内容                                                       | 完成进度 | 当前状态&备注                                      |
|----|-----------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 1  | 应急预案维护    | 运维部/姚耿桂 | 2025.01-2025.12 | 每年至少评审一次应急预案，结合项目业务变更、系统迭代、故障案例，修订机房宕机、数据库故障、网络中断、数据泄露四类专项预案 | 100% | 已完成年度应急预案评审修订及新版发布，预案贴合现有业务架构，应急分工、处置流程优化完善。 |
| 2  | 应急演练执行    | 运维部/姚耿桂 | 2025.06         | 制定年度应急演练计划，组织全员数据库故障实战演练，完成演练复盘、问题整改、预案优化全流程闭环               | 100% | 已于6月完成应急演练1次（目标≥1次），全员应急处置熟练度达标，输出完整演练复盘报告。  |
| 3  | 应急物资与备件管理 | 运维部/备件库 | 2025.01-2025.12 | 执行应急物资与备件月度盘点、季度维保核验，补充老化应急设备，分类登记应急备品、网络配件、机房应急物资台账         | 100% | 应急物资与备件月度盘点机制正常运行，应急物资可用率100%，可满足突发故障抢修使用需求。 |