

华风数据(深圳)有限公司

运维服务验收管理制度

文档编号	HFSJ-ITSS-0408	版本	V1.0
作者	熊振翔	编辑日期	2025.1.3
审核	黄剑锋	审核日期	2025.1.3
批准	黄文广	批准日期	2025.1.3
发布范围	内部	发布日期	2025.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.1.3	熊振翔	新增	

目录

1. 目的	4
2. 范围	4
3. 职责与权限	4
3.1. 运维部	4
3.2. 产品质量部	4
3.3. 研发部	4
3.4. 管理层	5
4. 验收类型	5
5. 验收依据与标准	5
6. 验收流程	5
6.1. 验收申请	5
6.2. 验收准备	6
6.3. 验收实施	6
6.4. 验收结论	6
6.5. 验收报告	6
6.6. 验收归档	7
7. 验收不合格处理	7
7.1. 整改要求	7
7.2. 整改流程	7
7.3. 验收争议处理	7
8. 输出的文件和记录	7

1. 目的

本制度旨在规范华风数据(深圳)有限公司运维服务项目的验收工作，确保交付的运维服务符合合同要求、SLA协议及客户期望，保证服务交付质量，提升客户满意度，并为后续服务改进提供依据。

2. 范围

本制度适用于公司所有运维服务项目的验收工作，包括新运维项目启动后的首次验收、运维项目周期结束后的终验、运维项目关键节点的阶段性验收、运维服务合同续签前的服务评估以及重大变更或升级后的验证验收。覆盖运维服务相关的所有部门：运维部、研发部、产品质量部。

3. 职责与权限

3.1. 运维部

运维部是验收工作的主要责任部门，负责运维服务项目的验收申请提交，准备验收所需的相关文档和资料。运维部应组织内部自检，确保交付成果符合验收标准，并配合产品质量部和客户进行验收实施。对于验收中发现的问题，运维部负责整改落实。运维项目经理作为验收的主要责任人，统筹项目验收工作。

3.2. 产品质量部

产品质量部负责监督验收流程的规范执行，参与重要项目的验收评审，对验收文档的完整性和规范性进行审核。产品质量部将验收结果纳入质量管理体系，作为质量改进的输入，并负责验收报告的归档管理。

3.3. 研发部

研发部负责提供验收所需的技术支持和专业意见，参与技术类项目的验收评审，对技术方案、系统性能、技术指标等进行验证，并配合解决验收中发现的技术问题。

3.4. 管理层

管理层负责审批重大项目的验收报告，对验收中出现的重大争议进行决策，并为验收工作提供必要的资源支持。

4. 验收类型

验收工作根据项目特点和服务周期，分为以下三种类型：

项目类验收包括启动验收、中期验收和终验。

启动验收在项目启动时进行，确认项目启动条件是否满足；

中期验收在项目关键节点达成时进行，确认里程碑成果；终验在项目全部完成后进行，确认整体交付成果。

周期性验收包括年度验收、季度验收和合同续签验收。

年度验收在每年度服务周期结束前进行，季度验收配合服务报告提交进行，合同续签验收在合同到期前进行服务评估。

阶段性验收包括变更验收、应急恢复验收和新增服务验收。

变更验收在重大变更实施后进行，应急恢复验收在重大故障恢复后进行，新增服务验收在服务范围扩展时进行。

5. 验收依据与标准

验收工作应依据以下文件和要求进行：运维服务合同、技术协议、SLA协议等合同文件；国家或行业标准、公司技术规范等技术规范；客户需求说明书、功能需求清单等需求文档；技术方案、实施方案、部署方案等设计文档；服务报告、事件记录、变更记录等过程记录；以及服务级别协议中约定的KPI指标。

验收标准应从以下维度进行衡量：交付成果是否满足合同和需求，即功能完整性；SLA指标达成情况，即服务质量；交付文档是否齐全规范，即文档完整性；系统性能、响应时间等技术指标是否符合规范要求；客户对交付成果的认可度；以及遗留问题的处理情况。

6. 验收流程

6.1. 验收申请

运维项目经理在项目关键节点达成后5个工作日内、服务周期结束前10个工作日内或重大变更实施完成后3个工作日内，提交《验收申请表》。

《验收申请表》应包括项目基本信息、申请验收类型、交付成果清单、自检结论和申请验收时间。

6.2. 验收准备

验收申请通过后，运维部应在5个工作日内完成以下准备工作：
成立由运维项目经理担任组长，产品质量部代表、研发部代表为成员的验收小组，必要时邀请客户代表参与；
准备验收所需资料，包括合同及SLA协议、需求规格说明书、技术方案、服务报告、事件记录、KPI达成情况统计、客户满意度调查结果和自检报告等；
制定验收方案，明确验收范围、方法、标准、时间安排和人员分工。

6.3. 验收实施

验收小组按照验收方案实施验收工作，包括资料审查、数据验证、现场验证和客户确认。资料审查主要检查交付文档的完整性和规范性；数据验证主要核对KPI数据和服务报告数据的准确性；现场验证根据需要进行现场演示或系统检查；客户确认是与客户沟通，确认服务交付符合客户期望。验收过程中发现的问题应及时记录。

6.4. 验收结论

验收小组根据验收结果形成以下结论之一：
通过，即所有验收项均符合标准；有条件通过，即存在少量非关键问题但不影响整体交付，需明确整改要求和时限，整改后补充确认；不通过，即存在关键问题未达到验收标准，需进入整改流程，整改后重新验收。

6.5. 验收报告

验收小组在验收完成后5个工作日内编制《验收报告》，内容包括项目基本信息、验收时间地点及参与人员、验收依据和标准、验收内容和方法、验收结果

逐项说明、发现问题及处理意见、验收结论、客户确认意见以及后续建议。《验收报告》需经运维项目经理、产品质量部代表、研发部代表签字确认，必要时由客户代表签字确认。

6.6. 验收归档

验收完成后，运维部将全套验收资料提交产品质量部归档，包括验收申请表、验收方案、验收记录、验收报告、客户确认文件以及整改记录等。产品质量部负责验收资料的归档管理，保存期限按第8章规定执行。

7. 验收不合格处理

7.1. 整改要求

验收不合格分为三个等级：严重不合格指核心功能缺失、SLA严重不达标或客户明确不满意，需立即整改，10个工作日内重新验收；

一般不合格指次要功能问题、文档不完整或KPI轻微不达标，需纳入整改计划，15个工作日内完成整改；

建议项指优化建议或效率提升建议，需纳入持续改进计划，在下个周期落实。

7.2. 整改流程

整改流程包括：运维部组织分析不合格原因；制定《整改计划》，明确措施、责任人、完成时限；实施整改措施；整改完成后提交《整改报告》；产品质量部组织复核验证；验证通过后重新提交验收。

7.3. 验收争议处理

验收过程中出现争议时，首先由验收小组内部协商解决；协商不成则提交产品质量部协调；重大争议提交管理层决策；涉及合同条款的按合同约定处理。

8. 输出的文件和记录

验收管理相关文件和记录包括：

《验收申请表》由运维部负责，保存期限3年；
《验收方案》由验收小组负责，保存期限3年；
《验收记录》由验收小组负责，保存期限3年；
《验收报告》由验收小组负责，保存期限5年；
《整改计划》由运维部负责，保存期限3年；
《整改报告》由运维部负责，保存期限3年；
《客户确认文件》由运维部负责，保存期限5年；
《自检报告》由运维部负责，保存期限3年；
《验收资料归档清单》由产品质量部负责，保存期限5年。